MovieReview

项目启动文档

南京大学软件学院 infinity 团队 帖佳韵 宋奎熹 薛恺丰 杨思佳

2017.03.03

1. 团队基本信息	3
1.1. 团队名称	3
infinity	3
2. 团队建设信息	3
2.2. 沟通计划	4
2.3. 沟通规范	4
2.4. 激励制度	4
2.5. 团队成员职责	4
2.6. 制定赏惩条例	5
3. 版本控制规则	5
4. 项目启动会议	5
4.1. 项目描述	5
4.2. 项目目标	6
4.3. 交付产物	6
4.4. 项目假设	6
4.5. 项目初步计划	6

1. 团队基本信息

1.1. 团队名称

infinity

1.2. 团队组成

人员	角色	职责
帖佳韵	项目经理, 软件工程师,	分配任务和资源给团队成员,保证团队目标的一致
	UI 设计师	性;根据需求分析和架构设计来完成软件的具体设
		计和开发工作;进行 UI 设计
宋奎熹	软件工程师,配置管理员	根据需求分析和架构设计来完成软件的具体设计和
		开发工作;对开发过程进行版本控制,约束产品规
		范
薛恺丰	软件工程师,数据分析师	根据需求分析和架构设计来完成软件的具体设计和
		开发工作;对数据进行分析和处理
杨思佳	软件工程师,软件质量工	根据需求分析和架构设计来完成软件的具体设计和
	程师	开发工作;测试评估所开发的产品并报告发现的错
		误和缺陷

2. 团队建设信息

2.1. 成员通信录

人员	电话	邮箱	QQ
帖佳韵	18260069257	141099096@smail.nju.edu.cn	380558655
宋奎熹	18795963603	141210026@smail.nju.edu.cn	1056245944
薛恺丰	15050580882	151250176@smail.nju.edu.cn	827011867

人员	电话	邮箱	QQ
杨思佳		151250182@smail.nju.edu.cn	1030518209

2.2. 沟通计划

- 每周二晚召开团队例会,讨论团队进度、完成的任务、遇到的困难、目标修订、达成的 共识等,所有成员需在开会前准备好以上内容。
- 2. 除例会时间外,根据实际任务情况,团队成员在任意时间均可与其他成员交流。如有必要,可进行当面讨论交流。
- 3. 每次团队交流由团队成员轮流记录,并在当晚上传到 GitLab 的团队交流目录下。
- 4. 如遇特殊情况不能参加例会,必须提前告知团队成员并说明理由,得到大家同意。

2.3. 沟通规范

- 1. 信息共享,透明公开:团队成员所找到的所有项目相关的资料为集体共有,需上传到版本控制系统上;任何有关项目开发的变更需要及时告知全体成员。
- 2. 正式沟通渠道: 团队讨论交流用统一的格式记录并及时上传到 GitLab; 非正式讨论交流用 QQ; 文档格式有统一规范、源代码格式有统一规范、相关定义有统一规定等。

2.4. 激励制度

每一阶段工作顺利完成后,团队可考虑进行一次集体活动,增进感情,增加士气。

2.5. 团队成员职责

- 1. 项目经理要完成启动阶段的项目计划。
- 2. 软件工程师学习具体的开发技术,与其他软件工程师保持沟通联系。
- 3. UI 设计师保持和软件工程师的沟通联系,确定各个界面所有元素。

- 4. 配置管理员设定配置管理系统的参数,制定版本控制方案。
- 5. 软件质量保障员学习所需的基本测试方法,挑选合适的测试工具。

2.6. 制定赏惩条例

项目经理是团队成员职责的监督者和仲裁者,由他核定每位成员的任务是否完成, 如果无 故拖延任务完成时间,项目经理通报给团队每位成员,并给出最终限定期限要求该成员必须 完成相应工作。

3. 版本控制规则

- 1. 项目开发过程中的所有代码和文档等过程产出物必须上传到 GitLab。
- 2. 所有成员至少每天提交一次自己的工作成果,当有新的修改完成后需要及时提交GitLab。
- 3. 系统自动生成的文件不必提交,如编译或工作空间自动生成的文件。
- 4. 没有通过编译的代码不必提交。
- 5. 每次提交时,要尽可能详细地描述清楚本次修改的内容。
- 6. 项目经理每天查看团队各位成员的工作完成情况,如发现有未按时完成工作任务的,及时敦促完成并提交 GitLab。
- 7. 每次的 Commit Log 格式遵从规范。
- 8. 严格区分文件名的大小写,避免造成混乱。
- 9. 遇到版本冲突是需联系冲突方共同解决,不得单方面覆盖代码。

4. 项目启动会议

4.1. 项目描述

通过对 Amazon 电影评论数据,进行展示和用户数据的分析展示,来帮助电影爱好者查找或推荐到自己感兴趣的电影,了解相关电影的一些基本信息和有意思的分析结果。

4.2. 项目目标

提供一个方便用户查找到自己感兴趣的电影,并了解相关电影的一些基本信息的软件。

4.3. 交付产物

为用户提供查询信息功能的软件。

4.4. 项目假设

- 1. 团队成员须严格履行自己的职责,保证完成分配的任务,确保项目的成功完成。
- 2. 严格执行项目计划,遵守项目时间表。

4.5. 项目初步计划

- 1. 项目完成时间: 14 周。
- 2. 每个迭代耗时分别为 3 周、5 周、6 周。
- 3. 风险预估: 新开发工具的学习、新知识的学习、团队成员之间的磨合、进度安排等。